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2 RESUM

El projecte té com a objectiu analitzar i cercar noves linies de feina dintre del sector de reutilitzacié i
reciclatge del téxtil en un escenari marcat per tres aspectes clau:

| Canvis en la qualitat del téxtil deguts al model de fast fashion que afecten a la seva
reutilitzacio i reciclatge

| Obligatorietat de les administracions de fer recollida diferenciada de residu téxtil

| Efectes de la pandémia provocada per el COVID en I'ambit de la gestié del residu
textil

La crisi esdevinguda per la COVID 19 ha afectat de manera generalitzada a totes les empreses i
entitats que es dediquen a la gestié del residu téxtil amb una baixada dels preus de venta de la roba
de segona ma. La reutilitzacié amb la venta de roba de segona ma tant al detall com a majoristes i en
exportacié és la principal via de gestio i d'ingressos que sosté I'activitat, i la crisi de la covid19 ha
afectat als preus del mercat a la baixa. Per les entitats de 'economia social que treballen en aquest
sector és clau desenvolupar noves vies de gesti6 per tal de garantir la continuitat de les seves
activitats i els llocs de treball vinculats, i poder continuar treballant en la inserci6 laboral de persones
en risc d’exclusio.

Segons I’Agéncia de Residus de Catalunya, només s’esta recollint un 12% del total de residu generat.
A més, la industria téxtil és la segona més contaminant en emissions de CO2 i cal introduir formes de
produccié més circulars que capgirin aguesta situacid. Aixo ha fet que la recollida selectiva i les
millores de gesti6 del residu téxtil siguin una prioritat en 'agenda de les administracions publiques.

La situaci6 del residu téxtil, per tant, és de gran vigéncia actual, el que demostra la gran pertinéncia
d’aquest projecte.



3 GESTIO DEL PROJECTE

3.1 Procés de gestio de projectes, el métode de treball, els problemes que es
troben, les col-laboracions i el seu valor afegit, inclosos comentaris sobre
diferéncies significatives en relacié amb el pla de treball.

Per organitzar el gran volum de documents del projecte, es va establir una carpeta general al Google
Drive subdividida en carpetes per area tematica.

Cada entitat tenia assignades unes accions en concret, pero durant el desenvolupament del projecte
s’ha vist que en molts casos la feina es feia entre tots

S’han fet reunions mensuals per poder fer seguiment del desenvolupament del projecte, aixi com
webinars per compartir experiéncies. A més també s’ha mantingut comunicacié per correu electronic.

En aquest projecte hi han participat 5 entitats, aquest fet ha suposat que en alguns moments ha estat
complicat poder trobar dates que anessin bé a tothom. Una altra dificultat que hem tingut és que hi ha
hagut canvis d’interlocutors per part de les entitats, per tant les persones noves van necessitar un
temps per posar-se al dia.

Perd malgrat les dificultats ha estat una experiéncia molt enriquidora, s’han pogut compartir
experiéncies, formes de treball, informacié.. i s’ha creat un grup de treball que continuara en el futur.

Taula resum de les reunions i webinars:
Al 2021 s’han fet un total de 18 trobades entre:
e Reunions

e Webinars



2021

Data

Tema

18/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
08/03/2021
16/03/2021
07/04/2021
03/05/2021
07/06/2021
05/07/2021
06/09/2021
06/10/2021
20/10/2021
17/11/2021

23/11/2021
13/12/2021

Posada en marxa
Constitucié bloc Reutilitzacio
Constitucié bloc SCRAP
Constitucié bloc reciclatge
Constitucié bloc social
Reunio coordinacio
Reunié coordinacio
Presentacio Refashion
Reunié coordinacio
Reunio coordinacio
Reunié coordinacio
Reunié coordinacio
Reunio coordinacio
Reunié coordinacio
Preparacio webinar

Preparacio webinar
Webinar Setmana Europea Prevencio
Residus

Reunioé coordinacio

Al 2022 s’han fet 16 trobades entre:

e Reunions online

e Webinars

e Trobada presencial




2022

Data

Tema

10/01/2022
31/01/2022
07/02/2022
03/03/2022
14/03/2022
28/03/2022
04/04/2022
13/05/2022
24/05/2022
06/06/2022
13/06/2022
30/09/2022

07/11/2022

22/11/2022
05/12/2022
07/12/2022

Reunidé coordinacio

Webinar bones practiques Catalunya

Reunio coordinacio

Bones practiques Occitania

Presentacio Recycl'Occ

Bones practiques Balears

Reunio coordinacio

Trobada presencial a Occitania

Reunidé coordinacio

Reunio coordinacio

Reunidé coordinacio

Reunioé coordinacio

Preparacio accié Setmana Europea Prevencié de
Residus

Preparacio accié Setmana Europea Prevencio de
Residus

Reunio6 coordinacio

Reunié amb I'Euroregio

Com es pot comprovar el grup EurotéxtilCircular ha continut treballant una vegada passada la data
de finalitzaci6 del projecte (30/06/22), fet que demostra la continuitat de la col-laboracio entre els 3

territoris

S’adjunta un document amb captures de pantalla de part de les reunions.

3.2 Comunicacié amb I’Euroregié i I'equip de seguiment.

Per norma general, s’ha mantingut una comunicacié via email amb les responsables de I’'Euroregi6
per als temes més rellevants i han estat convocades a les reunions de coordinacio juntament amb

totes les entitats membres del projecte.




4 MEMORIA TECNICA

El projecte es divideix en quatre grans blocs que estructuren les accions realitzades

4.1 Descripcio del pla d’accio realitzat

Les accions transversals (“Redaccié i edicié d’informes” i “Intercanvi de bones practiques”) es
presenten a un apartat separat per evitar reiteracions innecessaries.

BLOC 1- ESTUDI DE MERCAT SOBRE EL RECICLATGE DE FIBRA TEXTIL

ACCIO 1.1 Actualitzaci6, revisi6 i ampliacié del mapeig inspirat en el de ’ARC a totes les regions.
Identificacio dels actors de la cadena de valor que treballen amb la fibra reciclada. Identificacié dels
agents més interessants per al projecte.

Data d’inici prevista

01/01/2021 Data d’inici real 01/01/2021

Data de finalitzaci6 prevista | 31/03/2021 Data de finalitzacié real 31/03/2021

Es va fer una reunié amb I'’Agéncia de Residus de Catalunya (ARC) que va esdevenir un webinar
amb altres ens de la gestié de residu téxtil.

En aquesta es va presentar el mapeig que s’havia fet emmarcat dins el projecte CircE (regions
europees cap a l'economia circular) on s’incloien 8 socis/es tant a escala regional com local i
representants de diferents escenaris socials i econdmics europeus. El projecte, que pretenia reforcar
la difusio de I'economia circular a Europa, van fer una analisi més profunda del sistema econdmic
també al territori catala. Aixi, ens van presentar un mapeig dels sectors estrategics per impulsar
I'economia circular a Catalunya que incloia tres sectors: i) Logistica; ii) Alimentacio; iii) Téxtil.

El projecte Circk, a més a més, va analitzar les opcions politiques, ja proporcionades o potencialment
proporcionades pels instruments politics, per esbrinar les millors practiques o noves opcions
politiques efectives potencials. D’aqui va sorgir el Pacte per la Moda Circular, de la qual tant
Solidanga com MODACC han estat participants essencials i actius.

D’altra banda, el mapeig mostrat per ’ARC va ajudar alhora de realitzar les accions de mapeig del
projecte per tal de concretar en el context de Catalunya, Balears i Occitania on hi havia les diverses
entitats en totes les baules de la producci6 téxtil.

Per comencar la cartografia es van traslladar els agents identificats per 'ARC a I'Excel creat per
Modacc per poder comencgar a tenir una base de dades.

Cadascun dels socis va afegir a la base de dades les entitats i els agents dels seus territoris. La idea
era utilitzar el mapeig de Catalunya ja realitzat i replicar-lo als altres territoris, Balears i Occitania,
seguint un mateix model. Per tant, ampliant el mapeig que va realitzar 'ARC.

e sel Iva
19.051 t/any
2,51 Kg/hab/any

oR







ACCIO 1.2 Analisis de les diferents possibilitats de reciclatge
Data d'inici prevista 01/01/2021 Data d'inici real 01/01/2021
Data de finalitzacio prevista | 30/09/2021 Data de finalitzacié real 30/09/2021

Descripcié de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

Aquesta activitat ha permés realitzar una identificacié de les actuals fibres reciclades
que podem trobar al mercat. Conjuntament amb I'equip de Fitex s’ha elaborat un
petit informe sobre els processos de reciclatge i les tecnologies que actualment
s’estan desenvolupant. L'objectiu de l'informe és tenir un petit mapa de la tipologia
de fibres que actualment s’estan reciclant per poder després, mirar si els gestors de
residus téxtils poden aportar, a partir de la classificacid, aquesta tipologia de fibres.

Actualment existeixen diversos tipus de reciclatge, des del mecanic el més antic, que
ja s’utilitzava en la industria per a recuperar sobretot els residus pre-consum, fins al
reciclatge termo-mecanic per les fibres de poliester, i el reciclatge quimic, que
permet una millor qualitat de les fibres resultants. Les tecnologies vinculades al
reciclatge quimic encara estan en procés de maduracio i escalabilitat, tot i aixi,
representa una oportunitat per aconseguir reciclatges més positius que els que
puguin venir procedents del reciclatge mecanic, amb bastantes limitacions.

La identificacié que s’ha realitzat ha estat a escala internacional, a continuacio es
mostra un quadre resum de les tecnologies i fibres detectades que es poden trobar,
actualment al mercat.

Com a resultat s’ha obtingut un informe on es recullen els reptes del reciclatge de
fibra a fibra, juntament amb el recull i explicacié de cadascuna de les fibres i
tecnologies exposades a la taula resum.

Veure lliurament “A1.2 Reciclatge textil”.

Suport grafic
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RECICLAT
GE
MECANIC
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POLIESTER; PET.
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ACCIO 1.3 Recull de projectes/articles de valoritzacio de la fibra téxtil
Data d'inici prevista 01/01/2021 Data d'inici real 01/01/2021
Data de finalitzacio prevista 30/06/2021 Data de finalitzacio real 30/06/2021

Descripcié de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

S’han identificat projectes que actualment estiguin treballant amb peces de roba o
residu textil com a matéria primera per a la seva valoritzacio i s’han detectat
iniciatives i projectes a les tres regions per poder veure quins canals d’oportunitat de
venda d’aquesta fraccio podria ser interessant per als gestors. Els projectes
detectats a hores d'ara tenen un impacte poc significatiu en I'ambit d'absorci6 del
residu téxtil, excepte tal vegada el projecte de Back to Eco, que comenca a gestionar
quantitats significatives de residu de coto.

Veure lliurament “A1.3 Recull de projectes de valoritzacié”.

AcCIO 1.4 Analisis de costos de preparacio del téxtil pel seu reciclatge
Data d'inici prevista 01/07/2021 Data d'inici real 01/07/2021
Data de finalitzaci6 prevista 31/12/2021 Data de finalitzacio6 real 31/12/2021

Descripcié de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

Aquesta acci6 va ser fusionada amb les accions 2.2 i 3.1.

L’analisi de costos de preparaci6 del téxtil per al seu reciclatge es va fer a partir de
calcular els costos que comporta el triatge téxtil manual i el cost de venda d’aquest
residu triat per a reciclatge.

L’estudi del cost de triatge es va dur a terme al municipi de Sant Just Desvern, a la
comarca del Baix Llobregat de la provincia de Barcelona, a Catalunya.
Concretament en les instal-lacions de la planta de gesti6é de residus de I'empresa
Solidanca Treball E.I. S.L. Al centre de gesti6 de residus es dona una primera tria on
es classifiquen els residus téxtils segons categories genériques, i se separen residus
impropis. Seguidament, es dona una segona tria on aquestes categories generiques
es classifiquen per articles, i se separen segons la seva fi (reutilitzacio, reciclatge o
desti finalista).

La fraccio que no serveix per a la reutilitzacié va a la linia de preparacio per al
reciclatge on es va poder realitzar I'estudi. En I'estudi es tenen en compte tant els
recursos materials com els recursos humans que sén necessaris per a la preparacio
pel reciclatge de residu téxtil post consum. Aixi mateix, es valora i compara des de la
vessant economica, ecologica i social, la tasca de preparacio pel reciclatge feta per
personal treballador especialitzat.

D’aquest estudi se’'n conclou que la preparacio per al reciclatge la podem
rendibilitzar si sumem els ingressos de reutilitzacié i reciclatge sempre que el
reciclatge de postconsum es pagui al mateix preu que el de preconsum (tant cotd
com la llana).

Comparacié amb els
resultats esperats i la
planificacio.

L’objectiu d’aquesta accid era conéixer el preu de cost que té la preparacio pel
reciclatge del residu textil post-consum.




ACCIO 1.5

Estudi dels preus de la fibra i comparaciéo amb els costos dels recicladors

Data d’inici prevista

01/04/2021 Data d’inici real 01/04/2021

Data de finalitzaci6 prevista

30/09/2021 30/09/2021

Data de finalitzacio real

Descripcié de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

S’han recollit els costos de les fibres en la taula anexa.

Comparacié amb els
resultats esperats i la
planificacio.

L’objectiu d’aquesta accié era conéixer els preus de les fibres, que estan pagant els
filadors per la compra de fibra reciclada, per poder saber a quan poden vendre les
fibres les entitats que recullen el residu téxtil. Durant aquesta accié ens hem trobat
que era complicat saber exactament les despeses ja que normalment es treballa
sota demanda i segons les composicions que hi ha disponible. Actualment, les fibres
reciclades que disposem els costos sén de fibres preconsum. En aquest cas el que
ens interessava era saber quan ens costarien les fibres post-consum. La recuperacio
de les fibres textils per tornar a ser filades i teixides, passen per diferents processos.
En el cas del residu post-consum es necessita un procés de classificacié fina per
separar i dividir segons composicions. Aquest pas, de moment es troba poc
desenvolupat. Algunes empreses hi estan treballant, perd de moment els costos
varien segons els volums a classificar. Després s’ha de preparar pel trinxat, o sigui
desmuntar les peces.

Modificacions

Es presenten els costos del trinxat de les fibres, ens mancarien les despeses de
classificacio de les fibres i les despeses de preparacié pel reciclatge.

Dificultats trobades

La dificultat principal ha estat que no podiem saber les despeses actuals per la
manca de coneixement i socis que participen a la cadena de reciclatge i per que
actualment no s’esta realitzat a nivell industrial i gran escala. Per exemple, conéixer
les despeses de classificacié automatica per composicio, per exemple. Les
despeses de trinxat també sén diferents segons volums, composicions. Era dificil
estimar els costos sencers de tots els processos.

Accions complementaries

Actualment dos dels socis del projecte estan desenvolupant un fil reciclat post-
consum de llana. En aquest cas tindrem les despeses i els costos de tots els
processos que participen en el procés de reciclatge.

Perspectives de continuacio
de l'acci6.

Seguint aquesta linia, es podria investigar les altre composicions, el cotd, per
exemple, el poliéster, etc. Sobretot vincular-ho amb els volums disponibles de les
diverses categories, en les plantes de triatge dels socis.

Suport grafic

VIES D'EXPEDICIO

RECICLATGE
compra per trinxar

TIPUS DE FIBRES Cost Trinxat
0,55 a 0,70€

0,40€ a 0,55€

100% cot6 preconsum blanc
100% cot6 preconsum color
100% COTO

COTO COLORS
MULTICOLOR BARREJAT
COTO POLIESTER

0,60 a 0,78€/Kg
0,05€/Kg

Llana multicolor 0.20€ a 0.45€




ACCIO 1.6 Seguiment de la normativa sobre incorporacié de fibra reciclada al sector de la moda.
Data d’inici prevista 01/04/2021 Data d’inici real 01/04/2021
Data de finalitzaci6 prevista 31/03/2021 Data de finalitzaci6 real 31/03/2021

Descripcié de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

S’ha elaborat un document on es presenten les principals normatives que afecten
directament el sector téxtil. En aquest document es presenten a grans trets els
marcs legals a escala europea i estatal de cap a on caminara el sector en els
proxims anys. Els documents que hi ha presents en aquest informe van des del New
Green Deal, i els documents que 'acompanyen com la nova estrategia Industrial, el
Pla d’Accié d’Economia Circular, I'Estratégia per a téxtils sostenibles, i les dues
directives que afecten més I'ambit productiu del sector téxtil, la Directiva
d’Ecodisseny en revisio, i la Directiva de Residus. També es realitza una explicacio
de les etiquetes ambientals relacionades amb el reciclatge, des de I’Ecolabel fins a
certificacions d’ambit privat en relacié amb la tragabilitat i procedéncia del material
reciclat, el GRS i el OCS. També es revisa la normativa d’etiquetatge, per conéixer
com s’han d’etiquetar els productes que venen amb material reciclat, i quina és la
permissivitat quant a coneixer que i quan s’ha d’identificar.

Veure lliurament “A1.6 Marc Normatiu fibra reciclada”.

ACCIO 1.7 Prova pilot de les entitats socials amb empreses recicladores
Data d’inici prevista 01/07/2021 Data d’inici real 01/07/2021
Data de finalitzaci6 prevista 31/12/2021 Data de finalitzaci6 real 31/12/2021

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

Es va fer la prova pilot de dimensionament de costos de la preparacié per al
reciclatge en entitats socials gestores. Les separacions actuals que es realitzen
segons demanda dels mercats sén de cot6 blanc, texa, coté de color i llana.

A continuacié es descriuen diverses col-laboracions amb empreses de reciclatge al
territori:

a) LaFilature du Parc i Vertex (France), s’ha establert un taller per ala
selecci6 per al reciclatge amb una prova pilot que realitza la Filature du Parc
conjuntament amb Vertex (Emais, Avelhanet, Occitania).

b) lkeai Solidancga: Separacid de coixins

c) Back to ecoi Solidanca: Back to eco una cooperativa dedicada a la
transformacié de texa en desus en articles d’'upcycling i fil reciclat realitza
una col-laboracié directa amb I'entitat Solidanc¢a que és una de les principals
subministradores de texans de segona ma per al seu model negoci. El
feedback de les dues empreses fa possible afinar amb les qualitats en la
selecci6 dels texans idonis per a upcycling.

d) Eurecat (centre tecnologic) i Solidanga han realitzat un projecte pilot per a
la creacié d’'un contenidor amb roba reciclada (circutex), en el projecte s’ha
col-laborat amb Triturats la Canya, empresa que realitza el triturat del textil
seleccionat i posteriorment a empreses recicladores per a la realitzacio del




e)

punxonat i la produccié d’'un nou teixit. El projecte posa en practica de
manera aplicada una solucié tecnoldgica en la qual participa una empresa
social que recull téxtil i empreses del sector del reciclatge téxtil local per a la
produccio d’un teixit no teixit. AqQuest material base s’ha aplicat per a la
produccié d’un prototip de contenidor perd pot tenir altres aplicacions al
mercat.

Circularwool: un nou projecte encara en fase d’iniciacio en el que participa
el Cluster de Moda Modacc, Filatures Arnau i Solidanga. L’objectiu del
projecte és la produccié d’'un fil de llana reciclat de qualitat. A partir de
separaci6 i classificacié de peces de llana es realitzara un fil de llana
reciclada on es veura i s’experimentara fins a quanta quantitat es pot afegir
material reciclat per crear fils de qualitat.




BLOC 2- ESTUDI DE MERCAT SOBRE LA REUTILITZACIO DEL TEXTIL

ACCIO 2.1 Mapeig dels actors rellevants

Data d'inici prevista

Data de finalitzacio prevista

30/06/2021 Data de finalitzacio real 30/06/2021

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

El mapa participatiu del projecte Eurotextil-Circular és una eina per identificar tots els
actors del sector téxtil i promoure la seva interconnexié i I'aparicié de sinergies i
projectes de col-laboracié entre ells.

Aquest mapa és de lliure accés i permet als actors interessats registrar-se de forma
gratuita.

Es mostren activitats de les tres regions participants que realitzin alguna de les
seglents activitats:

| Recollida de textil

| Classificacio de téxtil

| Reutilitzacio de téxtil

| Reciclatge de textil

| Tissatge ifilatura

| Recercaidesenvolupament

| Disseny circular del textil

També s’identifiquen consultories ambientals, federacions o grups de recerca i
actors que tractin la conscienciacio i 'educacio per les bones practiques ambientals.

El mapa es pot consultar al segient enllag: https://eurotextil-circular.gogocarto.fr/

Perspectives de continuacié
de l'accio.

L’objectiu d’aquest mapa és ser un espai de referencia per al sector del reciclatge i
de la reutilitzacié del téxtil i posar en contacte aquests actors per trobar sinergies
entre les seves activitats. En aquest sentit, el mapa ha continuat i continuara obert
després del tancament del projecte i es potenciara el seu us per part de les entitats
membres del projecte per que esdevingui un espai de referéncia per a les entitats de
I'Economia Social i Sostenible del textil.

Suport grafic
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https://eurotextil-circular.gogocarto.fr/

ACCIO 2.2 Analisi econdmica

Data d'inici prevista 01/01/2021 Data d'inici real 01/01/2021
Data de finalitzaci6 prevista 30/06/2021 Data de finalitzacio6 real 30/06/2021
Descripcié de les a) Cost de recollida del téxtil

activitats realitzades i . . . L.
els resultats obtinguts. Juntament amb REAS Balears, Deixalles ha realitzat un analisis economic dels costos de

recollida de roba, des del contenidor fins a les instal-lacions tal com mostra el Grafic 1.

b) Cost de seleccio del téxtil per a la seva reutilitzacio i disposicio del rebuig

El triatge de roba per a reutilitzacio é un treball intensiu en ma d’obra ja que es realitza
principalment de forma manual per operaries. En ser principalment empreses d’insercio les
encarregades d’aquest procés, aixo fa que es puguin mantenir un nombre elevat de lloc de
feina, pero alhora eleva el costos del conjunt de la reutilitzacio de roba.

Per altra banda, les administracions dels tres territoris disposen d’eines fiscals per financar
la disposicio dels residus i la implantacioé nous sistemes de gestié sostenible dels residus
com son les taxes i els canons, que alhora serveixen com a incentius per a una millor
gestio dels residus per part dels generadors. Els costos que comporten aquests
instruments estan inclosos als costos de deposicié de la Taula 1.

¢) Preus de roba origen/roba seleccionada.

La Taula 2 resumeix els preus de mercat de les diferents categories seleccionades als tres
territoris d’estudi.

Suport grafic Grafic 1. Costos per kg de recollida del textil a Balears (2020)?
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Taula 1. Costos de seleccio del téxtil disposicié del rebuig (2022)

1 Essent aquestes dades del 2020, s’ha de tenir en compte I'increment actual del preu del combustible




TERRITORI

COST DE SELECCIO
(€/TONA)

COSTOS DE DEPOSICIO (€/TONA)

BALEARS
OCCITANIA

CATALUNYA

CATEGORIA

224
‘ 500
‘ 350

DESCRIPCIO

1192

200

1003

Font: Dades propies i ATIB%, Consell de Mallorca®, ARCS
Taula 2. Preus de roba origen i roba seleccionada als tres territoris (2022)
PREU DE MERCAT (€/KG)

BALEARS BALEARS BALEARS

CATEGORIA 1,
CREMA

CATEGORIES 2-3
CATEGORIA 4
CATEGORIA 5

PEDACOS

TEXTIL
ESFILAGARSAT

Font: Dades propies

Roba de maxima qualitat
Roba de segona qualitat
venuda a tendes

Roba venuda a I'engros

Minima qualitat per
vendre a I'engros

Tela feta pedagos

Material reciclable
esfilagarsat

5,60

2,60
1,60
0,20

1,00

4,00

1,00
0,60

0,20

0,15

5,00

3,00

0,02

2 Taxa d'incineracio = 114,96 € / Canon d’abocador = de 5 a 12 € / Canon d’incineracié =de 2,5a 5 €

3 Canon d’abocador = de 59,10 € / Canon d’incineracio = 29,60 €

4 https://www.atib.es/TA/contenido.aspx?ld=15554

5 https://web.conselldemallorca.cat/es/gestion-de-residuos

6 https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_municipals/



https://www.atib.es/TA/contenido.aspx?Id=15554
https://web.conselldemallorca.cat/es/gestion-de-residuos

ACCIO 2.3 Estudi de nous mercats per la roba reutilitzada

Data d'inici prevista

01/04/2021 Data d’inici real 01/04/2021

Data de finalitzacio prevista

31/12/2021 Data de finalitzacio real 31/12/2022

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

S’ha fet un recull d’espais i iniciatives que obrissin noves vies de
comercialitzacid de la roba reutilitzada. A continuacié s’enumeren els espais
estudiats:

VESTITROC

Un espai on intercanviar la roba dins de les propies empreses. Iniciat per
Recycl’OCC al Pble de 'Economie Social et Solonaire REALIS.

S’adjunten fotografies del Vestitroc.
EL LLOGUER DE ROBA

A Franca el lloguer de roba és cada cop més popular. Molts llocs estan
experimentant un exit real com ara:

Le Closet

Les cachotieres

La malle francaise (...)

Racons de segona ma en grans supermercats i grans magatzems.

Espais de bescanvi de roba per a vals en centres comercials (second life)

Suport grafic




ACCIO 2.4 Caracteritzacio de la bossa “tipus” de roba
Data d'inici prevista 01/01/2021 Data d'inici real 01/01/2021
Data de finalitzaci6 prevista | 30/06/2021 Data de finalitzacié real 30/06/2021

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

A la Fundaci6 Deixalles es va realitzar una caracteritzacié de roba, assignant a
una operaria del taller diversos lots de roba provinents contenidors i de
donacions puntuals de particulars a les diverses seus de Mallorca. L'operaria va
classificar la roba rebuda en les categories més freqiientment utilitzades a
Deixalles, juntament amb altres categories no comercials definides a la Taula 1.

Dificultats trobades

Es va haver d’alentir la classificacié portada a terme quotidianament a la planta
de triatge de Deixalles per tal d’assegurar la tracabilitat dels lots de roba
caracteritzats.

Perspectives de continuacio de
l'accio.

Idealment, es podrien realitzar caracteritzacions per fer un seguiment periodic
de la qualitat de la roba que s’ha iniciat recentment.

Suport grafic

Taula 1. Categories utilitzades per a la caracteritzacié

CATEGORIES DESCRIPCIO

CATEGORIA 1, s .

CREMA Roba de maxima qualitat

CATEGORIA 2 Roba de segona qualitat venuda a tendes de
Palma

CATEGORIA 3 Roba de segona qualitat venuda a altres
tendes de Mallorca

CATEGORIA 4 Roba venuda a I'engros

CATEGORIA 5 Minima qualitat per vendre a I'engros

IMPROPIS Materials no téxtils derivats a deixalleria
Roba que no compleix amb la minima

TEXTIL REBUIG qualitat per ser venuda i que s’envia a
tractament finalista

Font: Dades propies

Grafic 1. Composicio de la bossa “tipus” de roba a Deixalles
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ACCIO 2.5 Campanya de sensibilitzacié conjunta sobre quin tipus de roba pot ser reutilitzada
Data d'inici prevista 01/04/2021 Data d'inici real 01/04/2021
Data de finalitzacio prevista 31/12/2021 Data de finalitzacio real 31/12/2022

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

Aguesta activitat es va plantejar amb anterioritat a I'aprovacié de la llei de residus
que obliga a la recollida de tota la roba independentment de si pot ser reutilitzada.
Per aquest motiu finalment es va considerar que no tenia sentit la realitzacié de

I'activitat.




AcclO 2.6 Estudi de viabilitat de posar 2 contenidors, un per reutilitzacio i un per reciclatge

Data d’inici prevista

01/07/2021 Data d'’inici real 01/07/2021

Data de finalitzacio prevista

31/12/2021 Data de finalitzaci6 real 31/12/2021

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

Una de les problematiques de les entitats que es dediquen a la reutilitzacié és que
la qualitat recollida als contenidors de textil de carrer és de baixa qualitat, i en
moltes ocasions esta en mal estat (humitat, impropis...) fet que dificulta la seva
reutilitzacié. Tot aixo afegit a que de per si, el model actual de fast fashion posa al
mercat roba amb un potencial de reutilitzacié molt baix.

Per aquest motiu es va proposar agquesta accio, per valorar si seria viable posar 2
contenidors per el téxtil, un per roba reutilitzable i un per roba que es destinaria a
altres tractaments finals (reciclatge, valoritzacié energeética o abocador).

La primera accio va ser fer la consulta a RREUSE, xarxa europea d’entitats
d’economia social i solidaria que es dediquen a la reutilitzacié, i no coneixien cap
experiéncia.

Posteriorment,es va fer un analisis del funcionament dels contenidors de carrer
actuals, aixi com una caracteritzacié de la qualitat de roba que hi trobem. L’analisis
ens va donar els seglents resultats:

| Laroba que la gent diposita als contenidors és de baixa qualitat, en
els millors dels casso es pot reutilitzar un 50%

| Laqualitat de la roba varia segons la ubicacié del contenidor, els
contenidors situats devora la resta de contenidors de recollida
selectiva, i els que estan a deixalleries, tenen més impropis i roba
de menys qualitat.

| Als municipis on tenen un sistema de recollida amb bossa vermella
(pagament per generaci6 de rebuig), la ciutadania utilitza els
contenidors de roba per dipositar rebuig o roba en molt mal estat.

A més els contenidors, sén anonims, no es pot dur un control del que la gent
diposita, fet que genera que part de la ciutadania no en faci un bon Us.

Finalment la normativa europea, estatal i autonomica obliga a la recollida selectiva
de tota la fracci6 téxtil, sense distingir si és reutilitzable o no.

El que es va detectar durant I'estudi, és que la roba de millor qualitat és la que la
gent du directament als nostres centres, o la que es recull en campanyes
especifiques a centres educatius, empreses.. Possiblement perquée en aquests
casos deixa de ser una entrega anonima, i la persona ens ho déna en ma.

Una vegada analitzats tots aquests punts s’ha vist que posar 2 contenidors al carrer
no ens asseguraria poder recollir roba de més qualitat, al contrari, generaria més
confusio entre la ciutadania, que no sabria on dipositar la roba.

Per tant la conclusié és continuar centrar la captacio de roba de bona qualitat en les
campanyes especifiques a centres educatius, empreses, administracions per i
fomentant que les persones venguin a les nostres instal-lacions, fet que a més
permet mostrar la feina social que fem.

Perspectives de continuacié
de l'accié.

Una perspectiva de futur seria dissenyar material conjunt per les entitats
d’Eurotextilcircular per poder fer campanyes de recollida de roba




ACCIO 2.7 Prova pilot innovacié en el triatge per oferir diferents “productes” per la venda, exportacio i

altres

Data d’inici prevista

01/07/2021 Data d’inici real 01/07/2021

Data de finalitzacio prevista

30/03/2021 L’accio segueix oberta, i es

Data de finalitzacio real )
continua treballant

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

Actualment s’ha pogut fer la prova pilot de dimensionament de costos de la
preparacié per al reciclatge en entitats socials gestores. Les separacions actuals que
es realitzen segons demanda dels mercats s6n de coto blanc, texa, coté de color i
llana.

La Filature du Parc i Vertex (France), s’ha establert un taller per a la seleccié per al
reciclatge amb una prova pilot que realitza la Filature du Parc conjuntament amb
Vertex (Emaus, Avelhanet, Occitania).

A les llles Balears, la Fundacio Deixalles ha iniciat converses amb un gestor de
residus, Adalmo, per comencar a treballar en una futura planta de tractament de
residu téxtil, que inclogui la classificacié per a la reutilitzacio, i la classificacio pel
reciclatge textil.

Solidanca ha incorporat nous circuits de seleccio6 per a proveir per a la reutilitzacio a
noves linies de negoci i nous projectes:

- Back to Eco: confeccionen i reparen texans, també fan transformacions
d’'upcycling i venen tot el material redissenyat en la seva botiga.

- També s’ha realitzat des de Solidanga una nova linia de seleccio6 per a
subministrament de roba al projecte Laboratori d’innovacioé téxtil un projecte
que obre una nova linia de negoci amb creacions de confeccions d’upcycling
amb téextil seleccionat de post consum.

- Solidanca compta amb un taller propi on ha desenvolupat una nova marca
de roba confeccionada DIDALUP, una linia de roba amb un enfocament de
circularitat mitjangant la metodologia upcycling. La roba és creada a partir de
diferents peces en desUs i se li dona una segona vida per mitja de dissenys
innovadors, evitant aixi que les peces esdevinguin residus i tornant-les al
mercat de manera sostenible. Un cop creada la nova col-lecci6, es va
realitzar una desfilada per presentar la Didal-Up a la botiga Solidan¢a / Roba
Amiga de Sants. Segons I'estimacié basada en la calculadora d’AERESS,
aquesta linia de roba redueix 'impacte ambiental de la industria téxtil, ja que
per cada pega generada s’estalvia una mitja de 8.000 L d’aigua i 18 kg de
CO:a.

- Col-laboracié de Solidanga amb ESDI escola de disseny de Sabadell: es fan
encarrecs de comandes de seleccions especifiques per a treballar en els
cursos de formacié de disseny téxtil per a la formacié de nous dissenyadors
amb criteris d’ecodisseny.

- Col-laboracio de Fundacié Deixalles amb I'Escola d’Art i Superior de Disseny
de les llles Balears, organitzant la Maraté de Reciclatge Creatiu de Roba,
iniciativa que té com a objectiu sensibilitzar als joves dissenyadors en la
incorporacio6 de roba usada com a matéria primera i com a element del
ecodisseny.

Al lliurament “A2.7 Prova pilot innovacié en el triatge” es descriuen diverses
col-laboracions amb empreses de reciclatge i Upcycling als territoris.




Comparacié amb els
resultats esperats i la
planificacié.

Al projecte es va planificar que es duria a terme aquesta acci6 durant un periode
concret, quan I’hem comencada a desenvolupar hem vist que és una activitat de
continuitat i que no pot acabar en el temps establert al projecte, ja que algunes de
les accions que s’han fet sébn amb perspectives de futur, és per aixd que no hem
posat data de finalitzacio sind que es continua malgrat el projecte hagi finalitzat.

Dificultats trobades

La dificultat més gran que hem trobat la gran quantitat de téxtil multifibra que el
model de fast fashion posa al mercat, i que no és apte per al reciclatge. A més la
indUstria de fibra reciclada postconsum encara esta als seus inicis, per tant, no és
facil trobar una sortida als nostres productes.

Perspectives de continuacio
de l'acci6.

La linia oberta amb dissenyadors i empreses que es dediquen a I'upcycling
continuara, de fet ja es tenen accions obertes de cara al 2023.

En el cas de les llles Balears també es seguira treballant per poder posar en marxa
la planta de tractament

Suport grafic







BLOC 3- ANALISI DE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DEL
RECICLATGE/REUTILITZACIO EN LA GENERACIO DE LLOCS DE FEINA
PER A COL-LECTIUS VULNERABLES

ACCIO 3.1 Analisi de llocs de feina generats per tona reciclada i per tona reutilitzada
Data d'inici prevista 01/04/2021 Data d'inici real 01/04/2021
Data de finalitzacio prevista | 31/12/2021 Data de finalitzacié real | 31/12/2021

Descripcié de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

S’ha fet un estudi de la quantitat de roba per a reutilitzar o reciclar que pot
realitzar una persona. Amb aquestes dades, i sabent la quantitat de roba que es
recull i estracta, es pot fer una estimacio de la generacio de llocs de feina per a
col-lectius vulnerables que suposa la gesti6 del residu téxtil.

A més des de Fundaci6 Deixalles i Solidanca hem participat aportant dades per la
elaboracié del informe de Moda Re “Contratos reservados en el sector de la
recogida y tratamiento de la ropa usada en Espafia. Analisi, buenas practicas,
herramientas y propuestas”. Del qual es poden extreure les seglents dades:

A I'estat espanyol 63 empreses d’insercio i 5 centres especials d’ocupacio
d’imprescindibilitat social operen en el sector de la recollida i tractament del téxtil (55
milions de kg recollits) , generant 1.916 llocs de feina , dels quals 1.064 sén
contractes d’insercié o contractes de persones amb discapacitat

Veure lliurament “A3.1 Llocs de feina generats”.

ACCIO 3.2 Habilitats socials i laborals que es poden treballar amb la reutilitzacio i el reciclatge
Data d’inici prevista 01/04/2021 Data d’inici real 01/04/2021
Data de finalitzacio prevista | 31/12/2021 Data de finalitzacié real 31/12/2021

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

S’ha elaborat un informe al qual es defineix i desenvolupa la feina d’intervencio
social que fan les empreses d’insercio sociolaboral de persones en situacié de
vulnerabilitat social. A I'informe es descriuen en profunditat els itineraris d’insercié
sociolaboral mitjangant els quals es despleguen les competéncies necessaries per a
la insercio sociolaboral.

Veure lliurament “A3.2 Habilitats socials i laborals”.

ACCIO 3.3

Estudi de I’estalvi economic per a ’administracié de la insercié de persones procedents de

col-lectius vulnerables

Data d'inici prevista

01/04/2021 01/04/2021

Data d’inici real




Data de finalitzaci6 prevista

31/12/2021 31/12/2021

Data de finalitzacio real

Descripcié de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

Les empreses d’'insercié generen llocs de feina per col-lectius vulnerables, aquest
fet suposa un estalvi per a 'administracio:

e Estalvi de recursos humans i programes socials i assistencials (rendes
basiques, ajudes d’emergéncia, etc)

e Estalvi en recursos formatius, ocupacionals i laborals
e Estalvi en prestacions: laborals i socials (rendes minimes)

A més de I'estalvi economic del cost del tractament d’eliminacio (incineracié o
abocador) que rebria aquesta roba si no es recollis selectivament.

Com s’ha esmentat anteriorment, Fundacio Deixalles i Solidanca hem participat
aportant dades per la elaboracio del informe de Moda Re “Contratos reservados en
el sector de la recogida y tratamiento de la ropa usada en Espafia. Analisi, buenas
practicas, herramientas y propuestas”. Del qual es poden extreure les seguents
dades:

Per cada contracte d’insercio les administracions publiques a I'estat espanyol
estalvien:

e Estalvi de recursos, personal i programes socials i assistencials (ajudes
d’emergéncia, bonus socials): 1.682 €

e Estalvi de recursos, personal i programes de salut: 1.361 €
e Estalvi en recursos formatius, ocupacionals i laborals: 956 €

o Estalvi en prestacions laborals i socials (atur, pensions no contributives i
rendes minimes d’insercid): 5.612€

o Estalvi per evitar la recollida i enviament del residu téxtil a la fraccio rebuig:
5.591€

Veure lliurament “A3.3 Estalvi per I'administracio de la insercio”

ACCIO 3.4 Nous llocs de feina vinculats a la reparaci6 i/o transformacié que integrin la circularitat
Data d’inici prevista 01/04/2021 Data d'inici real 01/04/2021
Data de finalitzacio prevista | 31/12/2021 Data de finalitzacio real 31/12/2021

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

El sector de la gesti6 del residu téxtil esta canviant a gran velocitat a I'Estat
Espanyol, degut a la necessitat de millorar els resultats de recollida selectiva
d’aquest residu i també del seu desti de gestio.

Actualment, la gestio del téxtil es realitza en venda de segona ma en botiga i
exportacio, exportacio de reciclables i un 10% que va a tractament finalista (rebuig).
Comencen a emergir una série d’experiéncies innovadores que ofereixen
alternatives més circulars, i el fet que el sector social tingui un paper molt rellevant
en la gesti6 del residu textil afavoreix que aquestes noves ocupacions també puguin
generar llocs de treball en el sector de 'economia social.

En el marc d’aquest projecte hem posat en marxa alguns projectes pilots i hem fet
recerca de projectes del nostre entorn, relacionats amb la circularitat del téxtil i que




poden ser un nou ninxol de llocs de feina, podem destacar: activitats de redisseny
de roba i upcycling, serveis de costura i de formacié en costura i prevencio de
residus, creacié de nou producte reciclat, preparacié per al reciclatge, etc...

Veure lliurament “A3.4 Nous llocs de feina”.

ACCIO 3.5 Estudi nous models de negoci a partir de la recuperacié, determinar quins perfils es

necessitaran.

Data d'inici prevista

01/09/2021

Data d’inici real

01/09/2021

Data de finalitzacio prevista

30/03/2021

Data de finalitzaci6 real

30/03/2021

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

Veure lliurament “A3.5 Nous models de negoci”.

S’ha redactat un informe caracteritzant cada un dels perfils necessaris per
posar en marxa propostes de negoci basades en I'extensio de la vida util dels
béns, la reutilitzacid, la reparacio, el reciclatge, i la desmaterialitzacio.




BLOC 4- EL PAPER DE LES ENTITATS SOCIALS DINS ELS SCRAP DE TEXTIL

ACCIO 4.1 Estudi del cas francés Refashion

Data d'inici 01/01/2021 Data d'inici real 01/01/2021
preVISta

Data de finalitzacio | 31,15/501 Data de finalitzacié real 31/12/2021
preVISta

Descripcié de les
activitats realitzades i
els resultats obtinguts.

Es va estudiar el cas del SCRAP (Sistema Col-lectiu de Responsabilitat Ampliada del
Productor) Refashion, referent a nivell Europeu en I'ambit téxtil. La informacié obtinguda
s’ha plasmat a un informe i ha servit per estructurar una proposta (ACCIO 4.2).

Veure lliurament “A4.1 Estudi del cas francés Refashion”.

ACCIO 4.2 El paper de les entitats de ’economia social i solidaria dins ’'SCRAP
Data d'inici prevista 01/07/2021 Data d'inici real 01/07/2021
Data de finalitzacio prevista | 30/06/2022 Data de finalitzacio real 30/06/2022

Descripci6 de les activitats
realitzades i els resultats
obtinguts.

Una vegada estudiat el cas de Refashion, s’han recollit les propostes de diversos
actors mitjangant un formulari web distribuit a les principals associacions d’empreses
recuperadores i de 'economia social i solidaria. Les respostes obtingudes han servit
per entendre les necessitats d’aquestes empreses i conformar un argumentari per
influir politicament en la conformacio del futur SCRAP textil. Del qliestionari es poden
treure algunes conclusions:

A. L’SCRAP hauria de financar la recollida, la selecci6 i la sensibilitzacio, i com
aopcions quie han quedat en segon lloc, 'emmagatzematge i I+D.

B. La majoria d’entitats veuen millor un model amb varis SCRAP, front a un
model amb 1 sol SCRAP

C. El 100% considera que s’haurien de pagar de forma diferenciada les tones
gue van a preparacio per a la reutilitzacié sobre les que van a reciclatge.

D. Sobre la possibilitat que es pagui una quantitat segons el percentatge de
persones amb contracte d’insercid, es pot dir que es veu factible (3,1 sobre 5)

E. El 100% troba convenient que la recollida del residu téxtil sigui amb reserva
de mercat per empreses d'insercio, de manera que es puguin complir objectius socials
a nivell municipal

F. Els criteris més valorats per la ecomodulacié han estat els de durabilitat i la
producci6 a nivell local, seguits per la introduccioé de fibra reciclada i la produccié amb
criteris de comerg just.

Algunes d’elles, gracies al treball d’incidéncia politica que s’ha fet, ja s’han aconseguit
Veure el lliurament “A4.2 Entitats ESS al SCRAP”.

Dificultats trobades

Escassa participacié d’entitats del sector., van contestar el gliestionari 8 entitats




ACCIO 4.3 Seminari interregional conjunt amb Refashion Pro

Data d'inici prevista 01/07/2021 Data d'inici real 01/07/2021

Data de finalitzaci6 prevista 31/12/2021 Data de finalitzacio6 real 30/06/2022

Descripcié de les activitats A la visita a la planta de Vertex a L'Avelhanet es va realitzar una seminari a

realitzades i els resultats carrec de Refashion, el SCRAP téxtil francés a la qual es va presentar I'estat

obtinguts. actual de I'organitzacié i es van resoldre els dubtes de les entitats membres del
projecte.

Suport grafic

4.2 Accions transversals

Intercanvi de bones practiques i del “know how” entre les diferents regions

De forma rutinaria, al llarg de tot el projecte s’han realitzat reunions amb diferents periodicitats.
Addicionalment, entre aquestes reunions, es van realitzar tres webinars d’intercanvi de bones
practiques entre els territoris.

La sessi6 de bones practiques a Catalunya va ser presentada per Modacc i Solidanca. Es va
presentar la col-laboracié entre Modacc i Fitex (Fundaci6 per a la Innovacio6 téxtil)

La sessié de bones practiques d’Occitania va ser presentada per la La fédération des entreprises
d'insertion Occitanie, que van presentar els projectes de futur i Recycl’'Occ

La sessio de bones practiques de les llles Balears la va presentar la Fundacid Deixalles i va explicar
tota la feina d’incidencia politica realitzada amb les diferents administracions i els col-laboracions amb
I'Institut d’Innovacié Empresarial de les llles Balears (IDI) i I'Escola d’Art i Superior de Disseny de les
llles Balears

Setmana Europea de Prevencié de Residus 2021

Es va organitzar un webinar titulat “Experiéncies d’innovacio i cooperacio per una economia circular
del téxtil amb finalitat social a I'Euroregi6 Pirineus Mediterrania”. Es van presentar experiéncies
innovadores de cada territori i es va tancar la sessio amb les Perspectives futures i un debat. Les
accions presentades per part de les entitats membres del projecte varen ser les segients:




| Occitania: Les iniciatives del cluster RecyclOcc.
o Emmanuel Kapersky, La fédération des entreprises d'insertion Occitanie
| Catalunya: El Pacte per la moda circular.

o Mireia Cafiellas, Responsable de Projectes de la Direccio General de
Politiques Ambientals i Medi Natural

o Clara Mallart, MODACC
o Nati Yasares, Solidanca
| llles Balears: Les sabates porqueres del segle XXI.
o Maria Suau, Fundacio6 Deixalles
o Pedro Monge, dissenyador
El webinar es pot consultar als canals de youtube de les entitats:

https://youtu.be/r6ZLiyPIwWo



http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6307
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6307
https://youtu.be/r6ZLiyPlwWo

5 MEMORIA DE COMUNICACIO

La comunicacid del projecte s’ha fet de forma descentralitzada entre les entitats participants

5.1 Recull de publicacions en Xarxes Socials

A continuacié una relacié de les publicacions que s’han fet a les xarxes socials:

FUNDACIO DEIXALLES FACEBOOK (2021)

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02xMQOKNAD2cnbYyyhf7Bu3JVTrPd6678POt
gANal49LgBSSpXz8Fv4hK90xkfqvGudl

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02FzP8Zmi865RLR6bwEaEPCRyYAbApJrzE
KhxeGKCnBgKvgNHErc7ZGhK7TKKLpf72Al

FUNDACIO DEIXALLES FACEBOOK (2022)

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0GBOQwhTgXHMpEgFKkykEHzU88WVS4EE
vWYtErCBkig6QnawlL9J2pKFVihEL4xiFKGI

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbidOLLzBtzx6gHPMPQcwv90QdaintzMELyNycuf
RcOHdAwWOF|4W94xTM9Yg8b98XdifinvI

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0AJtx7YaEdKnNK8b5cXnDARaRNVQJJIx62E
RBP8DX3RJhoG9w8GckjuSE3ddZXGX147|

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid020QYJft5xhpAq3Y4bcZEAQQQqd|ji5WDnZ4Yd
61i0sNttBP4yB23ZGgDU3VOVVHR3MGXI

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02SpLhh7SEDDH6YysgROHK1Lsu3LZ8sPHL
7EJQe4ikL7m2Ga5awWkX3G3EJrSWiwCn4l

FUNDACIO DEIXALLES INSTAGRAM (2022)

https://www.instagram.com/p/CdxjenfNZri/

https://www.instagram.com/p/CldTyt80-29/

https://www.instagram.com/p/Cfd5nWvNd8U/

FUNDACIO DEIXALLES TWITTER (2022)
https://twitter.com/Deixalles/status/1596785330719313922

SOLIDANCA FACEBOOK (2022)

https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid022Rdeqgkbi7XVehFgnFPcoo6K8zijGraW SZe3PS2fm
wZggOne740Q2wQt2yK4rnm5RNI

https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02JvXnyXazVHP8a5ThKNbwzZFyDmvB1FSFzGnaD
aPVyP9rZRnESLATMFC1kTyET3bpl

https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02JUYFsHxdXyVTY|Ca5U7J21C5z2WvYB7c4gNSGK
S7LaVsfMLCKUPHXNmM3yXPHDBX1PI

https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbidOHXAugzrA8C2yzHF6xJEANBHHY9A2V5R6hgNgdD
91NomxgQu4em4Y8wgo9FquWingl



https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02xMQkNAD2cnbYyyhf7Bu3JVTrPd6678PQtgANa149LgBSSpXz8Fv4hK9QxkfqvGudl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02xMQkNAD2cnbYyyhf7Bu3JVTrPd6678PQtgANa149LgBSSpXz8Fv4hK9QxkfqvGudl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02FzP8Zmi865RLR6bwEaEPCRyAbApJrzEKhxeGKCnBgKvqNHErc7ZGhK7TKkLpf72Al
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02FzP8Zmi865RLR6bwEaEPCRyAbApJrzEKhxeGKCnBgKvqNHErc7ZGhK7TKkLpf72Al
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0GBQwhTqXHMpEqFKkykEHzU88wVS4EEvwYtErCBkig6QnawL9J2pKFvihEL4xiFKGl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0GBQwhTqXHMpEqFKkykEHzU88wVS4EEvwYtErCBkig6QnawL9J2pKFvihEL4xiFKGl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0LLzBtzx6gHPMPQcwv9QdqintzMELyNycufRc9HdwQFj4W94xTM9Yg8b98XdifJnvl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0LLzBtzx6gHPMPQcwv9QdqintzMELyNycufRc9HdwQFj4W94xTM9Yg8b98XdifJnvl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0AJtx7YaEdKnK8b5cXnDARaRnVQJJx62ERBP8DX3RJhoG9w8GckjuSE3ddZXGX147l
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0AJtx7YaEdKnK8b5cXnDARaRnVQJJx62ERBP8DX3RJhoG9w8GckjuSE3ddZXGX147l
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02QYJft5xhpAq3Y4bcZEAQQgdji5WDnZ4Yd61iosNttBP4yB23ZGqDU3VQvVHR3mGxl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02QYJft5xhpAq3Y4bcZEAQQgdji5WDnZ4Yd61iosNttBP4yB23ZGqDU3VQvVHR3mGxl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02SpLhh7SEDDH6ysgRQHk1Lsu3LZ8sPHL7EJQe4jkL7m2Ga5awWkX3G3EJrSWiwCn4l
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid02SpLhh7SEDDH6ysgRQHk1Lsu3LZ8sPHL7EJQe4jkL7m2Ga5awWkX3G3EJrSWiwCn4l
https://www.instagram.com/p/CdxjenfNZri/
https://www.instagram.com/p/CldTyt8O-29/
https://www.instagram.com/p/Cfd5nWvNd8U/
https://twitter.com/Deixalles/status/1596785330719313922
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid022Rdeqkbi7XVehFqnFPcoo6K8zijGraWSZe3PS2fmwZggQne74Q2wQt2yK4rnm5RNl
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid022Rdeqkbi7XVehFqnFPcoo6K8zijGraWSZe3PS2fmwZggQne74Q2wQt2yK4rnm5RNl
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02JvXnyXazVHP8a5ThKNbwzZFyDmvB1FSFzGnaDaPVyP9rZRnE8LdTmFC1kTyET3bpl
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02JvXnyXazVHP8a5ThKNbwzZFyDmvB1FSFzGnaDaPVyP9rZRnE8LdTmFC1kTyET3bpl
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02JUYFsHxdXyVTYjCq5U7J21C5zWvYB7c4gNSGKS7LaVsfMLCkUPHXNm3yXPHDBX1Pl
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02JUYFsHxdXyVTYjCq5U7J21C5zWvYB7c4gNSGKS7LaVsfMLCkUPHXNm3yXPHDBX1Pl
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid0HXAugzrA8C2yzHF6xJEANBHHy9A2V5R6hqNqdD91NomxqQu4em4Y8wgo9FguWinql
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid0HXAugzrA8C2yzHF6xJEANBHHy9A2V5R6hqNqdD91NomxqQu4em4Y8wgo9FguWinql

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fr6ZLiyPIwWo0%3Ffbclid%3DIWAR3sK5
1cZ2vtwipLwdgwfdxx5TaObP90QudLF0Zo3wrMvXfYUbTCRJhLEGI&h=ATINgmMC6TFixIldMBBUuyX-
trmsurH42L C9Akp4PyrNY9vBHtOyntSjN-
ILNVYiKZle6ugBv97uP_UfwZgHjYqvMQEXxkrovN2y05C9E98nTOdG Wtomb82pZOSJBhptFwa3ll

https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02i17v1dNbWegKLWE3hAtVXWg67NxpkCBohcXyU
BOfUS9crrzZ8RgEVK87DBkduUYPHI

SOLIDANCA TWITTER (2022)
https://twitter.com/Solidanca/status/1526900373021200385
MODACC INSTAGRAM (2021)

https://www.instagram.com/p/CWVc8dgoEmh/?utm_source=ig_web copy link

https://www.instagram.com/p/CWnOOQOatIHFW/?utm source=ig web copy link

https://www.instagram.com/p/CWkpOmOoYVf/?utm_source=ig_web_copy_link
MODACC INSTAGRAM (2022)
https://www.instagram.com/p/CdgWM741B0l/?utm_source=ig_web_copy_link
MODACC TWITTER (2021)
https://twitter.com/modaccat/status/1460568222349021189

EUROREGIO PIRINEUS MEDITERRANIA | EUROREGION PYRENEES-MEDITERRANEE
FACEBOOK (2022)

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0GBOQwhTgXHMpEgFKkykEHzU88WVS4EE
vWYtErCBkig6QnawlL9J2pKFVihEL4xiIFKGI

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbidOLLzBtzx6gHPMPQcwv90QdqintzMELYyNycuf
RcOHAWOF|4W94xTM9Yg8hb98Xdifinvl

https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0GBOwhTgXHMpEgFKkykEHzU88WVS4EE
vWYtErCBkig6OQnawlL9J2pKFVIhEL4xiFKGI

OFICINA PREVENCIO DE RESIDUS IB TWITTER (2021)
https://twitter.com/residus_ib/status/1462360139525201922

OFICINA PREVENCIO DE RESIDUS IB TWITTER (2022)
https://twitter.com/residus _ib/status/1596428551535722496

https://twitter.com/residus _ib/status/1592895273675755520

Noticies de la Setmana Europea de Prevencid de Residus 2022

« Palma

o XXSS

https://twitter.com/diariomallorca/status/1596543948402589697?s=20&t=E8yi2KIMKPnMj6H
bJviD5Q
https://twitter.com/Deixalles/status/1596785330719313922?s=20&t=E8yi2KIMKPnMj6HbJvj
D50Q



https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fr6ZLiyPlwWo%3Ffbclid%3DIwAR3sK51cZ2vtwipLwdqwfdxx5TaObP90QudLF0Zo3wrMvXfYUbTCRJhLEGI&h=AT1NqmC6TFixIIdMBBUuyX-trmsurH42LC9Akp4PyrNY9vBHt0yntSjN-lLNVyiKZIe6uqBv97uP_UfwZgHjYqvMQExkrovN2y05C9E98nT0dG_Wtomb82pZOSJBhptFw3lI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fr6ZLiyPlwWo%3Ffbclid%3DIwAR3sK51cZ2vtwipLwdqwfdxx5TaObP90QudLF0Zo3wrMvXfYUbTCRJhLEGI&h=AT1NqmC6TFixIIdMBBUuyX-trmsurH42LC9Akp4PyrNY9vBHt0yntSjN-lLNVyiKZIe6uqBv97uP_UfwZgHjYqvMQExkrovN2y05C9E98nT0dG_Wtomb82pZOSJBhptFw3lI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fr6ZLiyPlwWo%3Ffbclid%3DIwAR3sK51cZ2vtwipLwdqwfdxx5TaObP90QudLF0Zo3wrMvXfYUbTCRJhLEGI&h=AT1NqmC6TFixIIdMBBUuyX-trmsurH42LC9Akp4PyrNY9vBHt0yntSjN-lLNVyiKZIe6uqBv97uP_UfwZgHjYqvMQExkrovN2y05C9E98nT0dG_Wtomb82pZOSJBhptFw3lI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fr6ZLiyPlwWo%3Ffbclid%3DIwAR3sK51cZ2vtwipLwdqwfdxx5TaObP90QudLF0Zo3wrMvXfYUbTCRJhLEGI&h=AT1NqmC6TFixIIdMBBUuyX-trmsurH42LC9Akp4PyrNY9vBHt0yntSjN-lLNVyiKZIe6uqBv97uP_UfwZgHjYqvMQExkrovN2y05C9E98nT0dG_Wtomb82pZOSJBhptFw3lI
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02i17v1dNbWegKLWE3hAtVXWg67NxpkCBohcXyUBQfUS9crrz8RgEVk87DBkduUYPHl
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02i17v1dNbWegKLWE3hAtVXWg67NxpkCBohcXyUBQfUS9crrz8RgEVk87DBkduUYPHl
https://twitter.com/Solidanca/status/1526900373021200385
https://www.instagram.com/p/CWVc8dqoEmh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWnOOatIHFW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CdqWM74IB0I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/modaccat/status/1460568222349021189
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0GBQwhTqXHMpEqFKkykEHzU88wVS4EEvwYtErCBkig6QnawL9J2pKFvihEL4xiFKGl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0GBQwhTqXHMpEqFKkykEHzU88wVS4EEvwYtErCBkig6QnawL9J2pKFvihEL4xiFKGl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0LLzBtzx6gHPMPQcwv9QdqintzMELyNycufRc9HdwQFj4W94xTM9Yg8b98XdifJnvl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0LLzBtzx6gHPMPQcwv9QdqintzMELyNycufRc9HdwQFj4W94xTM9Yg8b98XdifJnvl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0GBQwhTqXHMpEqFKkykEHzU88wVS4EEvwYtErCBkig6QnawL9J2pKFvihEL4xiFKGl
https://www.facebook.com/DeixallesFundacio/posts/pfbid0GBQwhTqXHMpEqFKkykEHzU88wVS4EEvwYtErCBkig6QnawL9J2pKFvihEL4xiFKGl
https://twitter.com/residus_ib/status/1462360139525201922
https://twitter.com/residus_ib/status/1596428551535722496
https://twitter.com/residus_ib/status/1592895273675755520
https://twitter.com/diariomallorca/status/1596543948402589697?s=20&t=E8yi2KJMKPnMj6HbJvjD5Q
https://twitter.com/diariomallorca/status/1596543948402589697?s=20&t=E8yi2KJMKPnMj6HbJvjD5Q
https://twitter.com/Deixalles/status/1596785330719313922?s=20&t=E8yi2KJMKPnMj6HbJvjD5Q
https://twitter.com/Deixalles/status/1596785330719313922?s=20&t=E8yi2KJMKPnMj6HbJvjD5Q

https://twitter.com/Deixalles/status/1597183521671577604?s=20&t=E8yi2KIMKPnMj6HbJvj
D50

o Premsa

https://www.diariodemallorca.es/palma/2022/11/26/deixalles-muestra-tonelada-ropa-recoge-
79149753.html

« Barcelona

o XXSS

https://twitter.com/AccioClimaDIBA/status/1596855537135915011?s=20&t=0COQyVi79iHrENC
8j0Z0933A
https://twitter.com/residuscat/status/1596841851927293952?s=20&t=0CQyi79iHENC8joZ0O
933A

https://twitter.com/PremsaAMB/status/1596822464067424258
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid0369J043C7WGv3wCBWWL78DWtbFODFh
909UUtsCxjYNuUT 1pGOJIJHHpKGkaPCd58Ep5I
https://twitter.com/rtvenoticies/status/1596854526606073856?s=20&t=E8yi2ZKIMKPnMj6HbJ
viD5Q
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02JeaDAQvg5W5Wpdnnd5TaVFagFjokoBT
JhQdrbn7uST5znnFEFM2dLwv6iPxClmrxal

o Premsa

L’Agéncia de Residus de Catalunya compta amb Miki Nufiez per sensibilitzar sobre els
residus textils

Donar a la roba una segona vida

Participem en la construccié del simbol del Pacte per la Moda Circular amb 2 tones de roba

5.2 Altres elements de comunicaci6

Totes les entitats socies vam acordar triar un nom pel projecte, que fos curt i que transmetés la idea
que ens uneix. Es va fer una reunio per fer pluja d’idees de noms, i entre tots els que van sortir es va
triar el seglent:

EurotextilCircular

Transmet el concepte d’Euroregio, fa referéncia al téxtil i incorpora la circularitat , que inclou tant la
reutilitzacié com el reciclatge.

Durant el 2022 també s’ha fet el logo:

eurotéxtil
circular


https://www.diariodemallorca.es/palma/2022/11/26/deixalles-muestra-tonelada-ropa-recoge-79149753.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2022/11/26/deixalles-muestra-tonelada-ropa-recoge-79149753.html
https://twitter.com/AccioClimaDIBA/status/1596855537135915011?s=20&t=OCQyi79iHrENC8joZO933A
https://twitter.com/AccioClimaDIBA/status/1596855537135915011?s=20&t=OCQyi79iHrENC8joZO933A
https://twitter.com/residuscat/status/1596841851927293952?s=20&t=OCQyi79iHrENC8joZO933A
https://twitter.com/residuscat/status/1596841851927293952?s=20&t=OCQyi79iHrENC8joZO933A
https://twitter.com/PremsaAMB/status/1596822464067424258
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid0369Jo43C7WGv3wCBWWL78DWtbFQDFh9o9UUtsCxjYNuUT1pGQJHHpKGkaPCd58Ep5l
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid0369Jo43C7WGv3wCBWWL78DWtbFQDFh9o9UUtsCxjYNuUT1pGQJHHpKGkaPCd58Ep5l
https://twitter.com/rtvenoticies/status/1596854526606073856?s=20&t=E8yi2KJMKPnMj6HbJvjD5Q
https://twitter.com/rtvenoticies/status/1596854526606073856?s=20&t=E8yi2KJMKPnMj6HbJvjD5Q
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02JeaDAQvg5W5Wpdnnd5TaVFqqFjokoBTJhQdrbn7uST5znnFFm2dLwv6jPxC1mrxal
https://www.facebook.com/solidanca/posts/pfbid02JeaDAQvg5W5Wpdnnd5TaVFqqFjokoBTJhQdrbn7uST5znnFFm2dLwv6jPxC1mrxal
https://www.diaridebarcelona.cat/w/residus-roba-miki-nunez-glories?redirect=%2F
https://www.diaridebarcelona.cat/w/residus-roba-miki-nunez-glories?redirect=%2F
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu/setmana-europea-prevencio-residus/6745336/
https://solidanca.cat/participem-en-la-construccio-del-simbol-del-pacte-per-la-moda-circular-amb-22-tones-de-roba/

Uns altres elements de comunicacié que s’ha fet durant el 2022, amb motiu de la Setmana Europea
de Prevencié de Residus, han estat els cartells explicatius del projecte que hem utilitzat a I'accid
conjunta que es va fer als 3 territoris., els cartells expliquen el projecte EurotextilCircular, i I'accié que
s’estava desenvolupant als 3 territoris. Es van realitzar en catala i en frances. S’adjunten als annexos
(A5.1 Cartells EWWR 22)

A més a es van realitzar tallers a diverses escoles, on es va fer recollida de roba amb un total de 188
kg de roba (627 peces) per re utilitzar i tallers a places i espais publics de diversos ajuntaments. Es va
realitzar un taller de sensibilitzaci6 a la fira anual del “Dijous B&” a Inca. | un video comu dels tres
territoris de presentacié del projecte.

https://www.youtube.com/watch?v=U17RxBLqjdE



6 COMENTARIS A LA MEMORIA FINANCERATorte

S’ha justificat el 100% del cost total del projecte. L'import del personal justificat és més gran al
pressupost inicial, perqué es van dedicar més hores a I'execucié del projecte. Aquest major import es
compensa amb altres partides de despeses (viatges, subcontractacié i altres) que van ser inferiors al
pressupostat inicialment.



7 CONCLUSSIONS

El téxtil ha passat de ser en poc temps, una fraccié que ni tan sols es considerava residu, que no es
contemplava dintre de les fraccions de recollida selectiva a les diferents normatives, i la seva gestio
estava lligada, en la major part dels casos, a entitats de 'economia social i solidaria, a ser una fraccié
més dels residus, i la seva recollida selectiva esta contemplada a les directives europees, i lleis
estatals i autonomiques.

El motiu ha estat fonamentalment el canvi en el model de la produccié de la indUstria de la moda, en
el que s’ha imposat la fast fashion L’informe elaborat per ModaRe!, ens dona dades molt interessants:

La industria téxtil és una de les més contaminants del moén. La produccié mundial de roba s’ha
multiplicat per 4 en els darrers 40 anys i per 2 en els darrers 15 anys. Es produeixen i es venen més
de 100.000 milions de peces de roba a I'any al mén.

La fast fasshion impulsa un Us excessiu i innecessari de roba. Compram més (10kg per persona i any
a I'estat espanyol), i la usam menys (de 7 a 10 usos de mitjana gairebé no arriba afis 3 anys de vida
atil)

El consum mitja a I'estat espanyol és de 34 peces per persona. La paradoxa és que el cost per
persona ha passat de 583 € a I'any 2001, als 446 € per persona al 2018. No é€s que comprem menys,
sind que cada vegada la roba és més barata (roba low cost), i la caiguda dels preus es deu en part a
factors negatius com les condicions laborals o 'empitjorament de la seva qualitat i resisténcia, el que
implica una menor durabilitat que suposa més impactes ambientals negatius

La recollida selectiva del téxtil varia molt entre paisos, al mateix informe de ModaRe, trobam el
seglent grafic:

La recogida selectiva
varia muy notablemente segun los paises

Espafia Francia Alemania

S

OQ.

Podem dir que el residu téxtil és el nou plastic i necessita una regulacio per assegurar que els
productors es facin carrec del seu residu i que s’apliqui la jerarquia de gestié de residus, comencant
per la prevencid, on I'ecodisseny tendra un paper fonamental, la reutilitzacio, la preparacié per a la
reutilitzacio, el reciclatge i en darrer lloc la eliminacié (ja sigui en forma de valoritzacio energética o
abocador).

Ens avancem als nous reptes del sector que sén la incorporacié de la responsabilitat ampliada del
productor en la nova llei de residus espanyola, la necessitat de fer més circular el sector introduint la
produccioé amb fibres reciclades, incloent també el téxtil postconsum en els processos de reciclatge, i
augmentar tant la recollida selectiva del residu téxtil com el seu aprofitament com article de segona
ma.



En aquest escenari s6n fonamentals projectes com el d’Eurotéxtilcircular que permeten la
col-laboracié entre diferents regions, i també entre diferents sectors. En el nostre cas entre entitats
d’economia social i solidaria (FEI, CRESS, Solidanca i Deixalles) i el sector privat (MODACC)

Resum del que s’ha aconseguit:

1. Analitzar 'SCRAP Franceés, que ens ha permés detector aspectes millorables a tenir en
compte a I'hora de que es posi en marxa a I'estat espanyol

2. Obrir noves linies de reciclatge i upcycling (Loop disseny i circularitat, Circutex. ...)

3. Treball d’incidéncia politica a nivell autonomic i estatal que han permés avencos com el
pagament per a la recollida selectiva del textil i la incorporacio de la “Disposicién adicional
decimonovena. Contratos reservados en la gestion de residuos textiles” de la Ley 7/2022, de
8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular’|

4. Fer en mapeig d’actors del sector textil als 3 territoris

5. Analisis de dades de la recollida i de la seleccio per a la preparacié per a la reutilitzacio i el
reciclatge

6. Analisis de les fibres que necessita el mercat
7. Analisi dels aspectes socials de la gestid del residu textil

8. Obrir noves linies de col-laboracio als diferents territoris tant amb I'administracié com amb
actors privats (IDI, Agéncia Residus, Adalmo, Conselleria. ..

9. Intercanvi d’experiéncies i d'informacié per poder millorar en la gestié del residu téxtil i
avancar cap un objectiu comu

10. Crear un grup de treball que continuara una vegada finalitzat el projecte

11. Ser referents en els nostres territoris

i Contratos reservados en el sector de la recogida y tratamiento de la ropa usada en Espafa. Analisi, buenas practicas,
herramientas y propuestas. ModaRe



https://www.residuotextil.org/
https://www.residuotextil.org/

